



COMUNE DI BISACQUINO

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE UFFICIO TECNICO

N° 114/bis del 22/05/2017

N° 339 Del 09-06-17 Registro Generale	OGGETTO: Approvazione in linea tecnica variante progetto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. N.50/2016, relativo ai Lavori di manutenzione e miglioramento della sicurezza delle strade comunali. - CIG: 64558163E5.
---	--

L'anno duemiladiciasette il giorno 22 del mese di **maggio** nel proprio ufficio il sottoscritto Ing. Gioia Salvatore Paolo a seguito della determinazione sindacale n. 22 del 19.06.2012 con la quale è stato nominato Dirigente dell'Area Tecnica;

- VISTA l'allegata proposta di determinazione del responsabile del procedimento:
- VISTO il vigente OR.EE.LL.;
- VISTO il D.Lgs 267/2000
- ATTESTATA la regolarità tecnica amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

DETERMINA

- DI APPROVARE l'allegata proposta che sostituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- DI TRASMETTERE copia del presente al servizio finanziario

Il Direttore dell'UTC
Ing. Salvatore Paolo Gioia



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il progetto relativo ai Lavori di manutenzione e miglioramento della sicurezza delle strade comunali con la previsione del seguente quadro economico, che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
A Lavori:			
A1	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 66.347,38	
A2	Per oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.126,76	
	Per lavori a base d'asta compreso oneri specifici (A1+A2)	<u>€ 68.474,14</u>	€ 68.474,14
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1	Per IVA sui lavori	€ 15.064,31	
2	Imprevisti	€ 2.931,55	
3	Oneri conferimento a discarica	€ 3.500,00	
4	Versamento all'Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 30,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 21.525,86</u>	€ 21.526,86
TOTALE GENERALE			€ 90.000,00

considerato:

- Che con delibera di GM n 270 del 30.10.2015, sono state assegnate le risorse per i lavori di manutenzione, e miglioramento della messa in sicurezza delle strade comunali, prevedendo un importo pari ad €90.000,00;
che il progetto esecutivo è stato redatto dal Geom. Giovanni Salerno;
che con determinazione dirigenziale n.860 del 30.10.2015 è stata disposta determina a contrarre ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 163/2006;
che a seguito comunicato congiunto del 22 aprile 2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANAC si è reso necessario procedere all'individuazione del contraente finale con le procedure di gara di cui al D. Lgs n.50/2016;
che con determina dirigenziale n.612 dell'1.09.2016 si è provveduto alla modifica della determina dirigenziale n.860/2015 al fine di avviare le procedure di gara ai sensi del D.Lgs n.50/2016, individuando quale metodo di gara la procedura aperta;
che il bando di gara è stato pubblicato come per legge (comma 9 dell'art.36 D.Lgs n.50/2016);
che con determina dirigenziale n.23 del 7.02.2017 sono stati affidati i lavori in via definitiva alla ditta Marino Rosario srl con sede in Mazara del Vallo;

che con contratto n. 377 di Rep. del 28.03.2017, registrato nella forma di legge i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta Marino Rosario srl con sede in Mazara del Vallo per l'importo di €58.756,44;

che con verbale del 4/05/2017 sono stati consegnati da parte della D.L. i lavori di che trattasi alla ditta Marino Rosario srl;

che l' 8.05.2017 hanno avuto inizio i lavori;

CONSIDERATO che a causa del lungo lasso di tempo dalla progettazione alla realizzazione dell'opera ha reso necessario ampliare l'area d'intervento, sempre nel rispetto delle stesse strade previste in progetto;

VISTA la Perizia, redatta dalla D.L., in conformità ai disposti di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per cui sono ammesse le varianti in aumento non comportante modifiche sostanziali, per un importo in aumento che non supera il 20 per cento dell'importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, che prevede il seguente quadro economico generale:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO A SEGUITO DELLE PERIZIA DI VARIANTE**A Lavori:**

A1	Importo dei lavori al netto r.a. del 14,6467	€.	67.992,82	
A2	Per oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>2.504,37</u>	
	Per lavori a base d'asta compreso oneri specifici (A1+A2)	€	<u><u>70.497,19</u></u>	€ 70.497,19

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1	Per IVA sui lavori	€.	15.509,38	
2	Accantonamento r.a.	€.	463,43	
3	Oneri conferimento a discarica	€.	3.500,00	
4	Versamento all'Autorità Vigilanza LL.PP.	€	<u>30,00</u>	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<u><u>19.502,81</u></u>	€ 19.502,81
	TOTALE GENERALE			€ 90.000,00

ACCERTATO la perizia è composta dai seguenti allegati:

1. Relazione tecnica di perizia;
2. Schema atto di sottomissione;
3. Quadro comparativo;
4. Computo metrico di perizia;

CONSIDERATO che la perizia di variante non necessita di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori, per cui resta contenuta nell'ambito dello stanziamento originario;

DATO ATTO che la perizia suppletiva non determina pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento;

VERIFICATO che l'importo della perizia suppletiva è pari al 19,98 % sull'importo dei lavori di contratto, quindi rientrante nelle disposizioni previste dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente OR.EE.LL.

VISTO l'art. 13 della L.R. n° 30/2000;

VISTO il D. L.vo 18/08/2000 n° 267 (TUEL);

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTA la legge regionale m. 12/2011;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

PROPONE DI DETERMINARE

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/04/91 n° 10 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa;

DI APPROVARE la Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. relativa ai lavori di "manutenzione e miglioramento della sicurezza delle strade comunali.-- CIG: 64558163E5., composta dai seguenti documenti:

1. Relazione tecnica di perizia;
2. Schema atto di sottomissione;
3. Quadro comparativo;
4. Computo metrico di perizia.

DI DARE ATTO che il progetto di variante in corso d'opera presenta il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO A SEGUITO DELLE PERIZIA DI VARIANTE			
A Lavori:			
A1	Importo dei lavori al netto r.a. del 14,6467	€.	67.992,82
A2	Per oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.504,37
	Per lavori a base d'asta compreso oneri specifici (A1+A2)	€	<u>70.497,19</u>
		€	70.497,19
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1	Per IVA sui lavori	€.	15.509,38
2	Accantonamento r.a.	€.	463,43
3	Oneri conferimento a discarica	€.	3.500,00
4	Versamento all'Autorità Vigilanza LL.PP:	€	<u>30,00</u>
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>19.502,81</u>
		€	19.502,81
TOTALE GENERALE			€ 90.000,00

DI DARE ATTO

che la presente perizia è redatta in conformità ai disposti di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per cui sono ammesse le varianti in aumento non comportante modifiche sostanziali, per un importo in aumento che non supera il 20 per cento dell'importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;



Il Responsabile della AREA TECNICA – Ing. Salvatore Paolo Gioia, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, ha espresso, sulla presente determinazione, **VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA FAVOREVOLE.**

Bisacchino li 22/05/2017



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Salvatore Paolo Gioia

Sulla presente determinazione si appone ai sensi, dell'art. 151, comma 4 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE** con attestazione della copertura finanziaria.

Beneficiario	Importo	Intervento di bilancio n°	Capitolo	n° impegno ed eventuale sub	Competenza/residuo
Marino Rosario srl	90.000,00	208010134		1132	2015/2016

Bisacchino li 02/06/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Salvatore Ceravolo



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune
con pubblicazione numero _____ il _____ e per giorni _____

Bisacquino li _____

Il Messo Comunale
